

EduProgram - Анализатор образовательных программ

1 итерация

Разработка минимально рабочей версии

План на текущую итерацию

1. Разработать систему авторизации;
2. Разработать скрипт создания базы данных;
3. Реализовать ввод данных о рабочей программе;
4. Реализовать перевод рабочей программы;
5. Реализовать сохранение и восстановление рабочей программы из базы данных;
6. Реализовать отображения графа.

Результаты текущей итерации

1. Разработана система авторизации; [ссылка](#)
2. Разработан скрипт создания базы данных; ([скрипт](#), [схема](#))
3. Реализован ввод данных о рабочей программе; [ссылка](#)
4. Реализован перевод рабочей программы;
5. Реализовано сохранение и восстановление рабочей программы из базы данных;
6. Реализовано отображения графа. [ссылка](#)

План на следующую итерацию

1. Реализовать сравнение рабочих программ;
2. Реализовать сохранение графов в формате rdf;
3. Реализовать визуальное отображение сравнение;
4. Реализовать импорт рабочих программ из файлов для разрешенных вузов;
5. Реализовать генерацию отчета;
6. Реализовать сохранения отчета в различных форматах;